

Hallendach schon bis Ende November

Staßfurt (fro) | Über die Terminkette zum Bau der neuen Sporthalle in Staßfurt-Nord informierte Fachbereichsleiter Hans-Georg Köpper im Kulturausschuss. Demnach sollen bis Mitte Oktober die Holzbinder aufgelegt und bis Anfang November die Betonwände gestellt werden. Bis Ende November soll das Dach aufgesetzt sein. Mit dem Richtfest sei demnach Ende Oktober zu rechnen.
